ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ	ಕಾಲಿಮುವರು	ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ 40HP	ಡಿ. ಕೆ. 22	ಸಹಾಯಕ ಕಂಪಿಯಂ
07/09/2022	ಮಾರುತಿನಗರ 1ನೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಸಾಗಿಸುವುದು.	07	01	–	
08/09/2022	—ಡಿ—	07	01	–	
09/09/2022	—ಡಿ—	07	01	–	
10/09/2022	—ಬಿ—	07	01	–	
11/09/2022	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ	—	—	—	—
12/09/2022	ಮಾರುತಿನಗರ 1ನೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಂಚಪ್ಪನವರ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕಳಸನ್ನು ತೆಗೆದು ಸಾಗಿಸುವುದು.	07	01	–	
13/09/2022	—ಬಿ—	07	01	–	
14/09/2022	—ಬಿ—	07	01	–	
15/09/2022	ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಹಾಗು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಓಮ್ನಿಯನ್ನು ಏರ್ಪಾಡಿಸಿಕೊಡುವುದು.	07	01	6 Hour	
16/09/2022	—ಬಿ—	07	01	–	
17/09/2022	—ಬಿ—	07	01	–	
18/09/2022	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ	—	—	—	—
19/09/2022	ಪೈಪು ಹೊತ್ತಿರುವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು, ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು, ಕುಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೈಪ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು, ಹೊರ ಸಾಗಿಸುವುದು.	13	02	–	

Date
Page

Date
Page

R
A.E.E

R
A.E.E

Admin / A.E

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ	ಕೂಲಿಕಾರುವರು	ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ 40HP	ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ	ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಖ್ಯೆ
20/09/2022	— ಃ —	07	01	—	
21/09/2022	— ಃ —	07	01	—	
22/09/2022	ಎನ್ಇಪಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಚಾಕಿಮುಳ್ಳಿನ ಕೂಳ್ಳು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಸಾಗಿಸುವುದು.	07	01	—	
23/09/2022	— ಃ —	07	01	—	
24/09/2022	— ಃ —	07	01	—	
25/09/2022	ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ದಿನ	—	—	—	—
26/09/2022	ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಹಿಪ್ಪುವರಿ ಮುಳ್ಳು ಹಾಗು ರಸಕ್ಕಿಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಸಾಗಿಸುವುದು.	07	01	—	
27/09/2022	— ಃ —	07	01	—	
28/09/2022	— ಃ —	07	01	—	
29/09/2022	ಶೌಲ್ಟಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಸಿಹೊಂಡಿರುವ ಮುಳ್ಳು ಹಾಗು ರಸಕ್ಕಿಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು, ಗುಂಡಿ ಹೊಗಲು ಉಮ್ಮು ಎಳು ತಿಗೊಡುವುದು.	13	02	—	
30/09/2022	— ಃ —	07	01	—	
		159 ಜನ	23 Days	6 Hours	

R
A.E.E

Valmiki A.E

R
A.E.E

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ		ಕಾರ್ಮಿಕರು	ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್+HP	ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾ
01/10/2022	ಮಾರುತಿನಗರ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.		07	01	–	
02/10/2022	ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ರಜಾ ದಿನ		–	–	–	–
03/10/2022	ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಕಿಲ್ಲುವರೆ ಮತ್ತು ಹಾಳು ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲಾಯಿತು.		13	02	–	AE.E
04/10/2022	ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೂಜೆ ರಜಾ ದಿನ		–	–	–	–
05/10/2022	ವಿಜಯದಶಮಿ ರಜಾ ದಿನ		–	–	–	–
06/10/2022	ಶಾಲೆಯ ಕಂಪೌಂಡಿನ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಸವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.		07	01	–	
07/10/2022	— ಃ —		07	01	–	
08/10/2022	— ಃ —		07	01	–	
09/10/2022	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ		–	–	–	–
10/10/2022	ಮಾರುತಿನಗರ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನ ಚರಂಡಿಯ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.		13	02	–	
11/10/2022	— ಂ —		07	01	–	AE.E
12/10/2022	ಮಾರುತಿನಗರದ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.		07	01	–	
13/10/2022	— ಃ —		07	01	–	

Vidyashree

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ		ಕೂಲಿಯವರು	ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ 40 HP	ಪಿ.ಸಿ. 29	ಪ್ರಗತಿಪರಿಶೀಲನೆ
14/10/2022	ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು.		07	01	–	
15/10/2022	— ಅ —		07	01	–	
16/10/2022	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ		–	–	–	A.E.E
17/10/2022	ತೆಲ್ಲಾರಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ಸಿಕಟ್ಟೆ, ಪಾರು ಸಂಗಮವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕಲ್ಲು ಮಡಿಕಟ್ಟಿಸುವುದು.		07	01	–	
18/10/2022	— ಅ —		07	01	–	
19/10/2022	— ಅ —		13	02	–	
20/10/2022	ತಲೆ ಕಟ್ಟಿನ ಕೆಲಸವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು, ಹೊರ ಹಾಕಿಸುವುದು.		07	01	8 Hours	
21/10/2022	— ಅ —		07	01	–	
22/10/2022	— ಅ —		07	01	–	A.E.E
23/10/2022	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ		–	–	–	–
24/10/2022	ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ರಜಾ ದಿನ		–	–	–	–
25/10/2022	ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.		07	01	–	
26/10/2022	ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ ರಜಾ ದಿನ		–	–	–	–

Kalmim

ದಿನಾಂಕ	ಕಲಿಸಿದ ವಿವರ		ಕೂಲಿಯವರು	ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ 40HP	ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
10 27/10/2022	ಶಿಲ್ಪಕೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬುಟ್ಟಿಗಳು, ಹೆಣ್ಣಿಕೆಗಳು ಹಾಗು ಕಸವನ್ನು ಎತ್ತುವ ಚಿತ್ರ	ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು.	07	01	–	
20 28/10/2022	— ೬ —		13	02	–	
21 29/10/2022	— ೬ —		07	01	–	A.E.E
22 30/10/2022	ಭೀಮವಾರ ರಜೆ ದಿನ		–	–	–	–
23 31/10/2022	ಮಂಜುವಿಕರ ಕಾಲಾಯ ಕಾಲೆ ಕುತ್ತಮುತ್ತಲು ರಸ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುವುದು		07	01	–	
24			5	5	5	
25			17 ನಂಗಿ	25 Day's	8 Hours	
26						
27 01/11/2022	ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ರಜೆ ದಿನ		–	–	–	–
28 02/11/2022	ಕೆಳಗಿಲು ಶಿಲ್ಪಗಳ ಕುತ್ತಮುತ್ತಲು ರಸ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.	ಕಾಗದ	07	01	–	
29 03/11/2022	— ೮ —		13	02	–	A.E.E
30 04/11/2022	ಕೆಳಗಿಲು ಶಿಲ್ಪಗಳಿಂದ ಕಲ್ಲುಸ್ಸು ಗಾಜ್ಜೆಕ್ಕೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಕಾಲ್ಕಾಲ್ವೆ ತೆಗೆದು, ಒಳಾಂಗ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುವುದು.	ಮಣ್ಣು	07	01	–	
31 05/11/2022	— ೯ —		07	01	–	
32 06/11/2022	ಭೀಮವಾರ ರಜೆ ದಿನ		–	–	–	–

ಸಂ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ		ಕೂಲಿಯವರು	ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ 40HP	ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ	ಕಛೇರಿಯ ಸಹಿ
01	07/11/2022	ಯಲಹಂಕ ಹೊಂಬಳಿಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ರಸ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುವುದು.		07	01	—	
02	08/11/2022	— ಅ —		07	01	—	
03	09/11/2022	ಮಲಹಂಡ ಕೈಲ್ಸಾಸ್ವಾಮಿಯ ಕಛೇರಿ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ರಸ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುವುದು.		13	02	—	A.E.E
10	10/11/2022	— ಯ —		07	01	—	
11	11/11/2022	ಕನಕದಾಸ ಜಯಂತಿ ರಜೆ ದಿನ		—	—	—	—
12	12/11/2022	ಯಲಹಂಕ ಕೈಲ್ಸಾಸ್ವಾಮಿ ಎಡಭಾಗ, ಬಸ್ಸಿನಿಲ್ದಾಣ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಡಕಲಿಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ಪೊದೆ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ತೆಗೆಯುವುದು.		07	01	—	
13	13/11/2022	ಭೀಮನಾಥ ರಜೆ ದಿನ		—	—	—	—
14	14/11/2022	ಕೆಳಗಿನ ತಕ್ಕಷ್ಟಿನ ಕಡೆ ಬಜಾರು ರಸ್ತೆಯ ಒಳಾಂಗಣವನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವುದು		07	01	—	
15	15/11/2022	— ಉ —		13	02	—	
16	16/11/2022	— ಉ —		07	01	—	
17	17/11/2022	ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಕಿಬ್ಬದಿ ಮಣ್ಣು, ವಿಡಕಲಿಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ರಸ್ತೆ ಸಾಗಿಸುವುದು.		07	01	—	A.E.E
18	18/11/2022	— ಇ —		07	01	5 Hours	
19	19/11/2022	— ಬ —		07	01	—	

Kumar AO

ಸಂ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ	ಹಾಜರಾದವರು	ಸ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಗಾಂಗ್	ಜೆ. ಡಿ. ವೈ	ಪ್ರಾಮಾಣಪತ್ರಗಳು
08	20/11/2022	ಭಾನುವಾರ ಪಡಿ ದಿನ	–	–	–	–
09	21/11/2022	ಕೆಲಸಕ್ಕೆಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವಿರುವ ಕಬಳಿಕ್ಕೆ ಅಂದು ಪುನಃ ತೆರೆದು, ಸೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಸಿದ	ಹಾಜರಿ ಹಾಕಿದೆ	07	01	–
10	22/11/2022	—ಯ—		07	01	–
11	23/11/2022	—ಯ—		07	01	–
12	24/11/2022	ಕೆರೆಯಂಚಿನ ಹೊಸವ ರಸ್ತೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿ, ಪೊಚೆಕಲ್ಲು ಪಾಗಾಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.		13	02	–
13	25/11/2022	—ಯ—		07	01	–
14	27/11/2022	ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ದಿನ		07	01	–
15	28/11/2022	ಕೆಲಸಕ್ಕೆಬಳ್ಳಿಗೆ ಕೈನೆ ಮುಟ್ಟಿ, ಸೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಸಲು ಕೆರೆಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತು.		–	–	–
16	29/11/2022	—ಯ—		07	01	–
17	30/11/2022	—ಯ—		13	02	–
18				07	01	–
19				5 / 198 ಆಂಡಿಸ್	5 / 29 Days	5 / 5 Hours

Date
Page

Date
Page

R
A.E.E

R
A.E.E

ಸಂ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ	ಕೈಗೊಂಡವರು	ಸ್ಟಾಫ್	ಪಿ.ಸಿ.ಬಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ
01	01/12/2022	ಮೊಳ್ಳಿಬಿಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ನೆಕ್ಕಿದು. ಡೋರ ಕಾಡುವುದು	07	01	-	
02	02/12/2022	—ಃ—	07	01	-	
03	03/12/2022	—ಃ—	07	08	-	A.E.E
04	04/12/2022	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ	-	-	-	-
05	05/12/2022	ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಕಿಬ್ಬದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ತೆಕ್ಕೆಯ ಡೋರ ಕಾಡುವುದು ಬಾಕಿ ಸಾಗಿ ಮಾಡುವುದು	13	07	-	
06	06/12/2022	—ಃ—	07	01	-	
07	07/12/2022	ಪಿಲ್ಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಯವಿರುವ ಕಿಡಕಿಬಾಗಿಲ ತೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು.	07	01	-	
08	08/12/2022	—ಃ—	07	01	-	
09	09/12/2022	ಮೊಳಿಪಡಿಸಿದ 14ನೇ ಕಿಬ್ಬದಿಯ ಇಕ್ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವು ತೆಕ್ಕೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡುವುದು	07	01	-	
10	10/12/2022	—ಃ—	07	01	-	A.E.E
11	11/12/2022	ಪುಂಕಸ್ಥ ಪರಮಿಕ ರಜಾ ದಿನ	-	-	-	-
12	12/12/2022	ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಕೆಳ್ಳುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಿಡಕಿಬಾಗಿಲ ತೆಕ್ಕೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡುವುದು	07	01	-	
13	13/12/2022	—ಃ—	13	02	-	

Kalrisni A.E

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ	ಕೈಗೊಂಡವರು	ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ 40HP	ಪಿ.ಡಿ.ವಿ	ಸಹಾಯಕ ಕಂಪ
14/12/2022	ಕೆಲ್ಸಗಾರರನ್ನು ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡು ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ನ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ರಸ್ತೆಯು ಓಡಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು	ಮೀರು	07	01	—
15/12/2022	— ಃ —		07	01	—
16/12/2022	ಮಾರುತಿನಗರದ 15ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಡೆದಿರುವ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ನನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವುದು		07	01	—
17/12/2022	— ಃ —		07	01	—
18/12/2022	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ		—	—	—
19/12/2022	ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು.		07	01	—
20/12/2022	— ಃ —		07	01	—
21/12/2022	— ಃ —		07	01	—
22/12/2022	ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು.	ಪೈನ್	13	02	7 Hours
23/12/2022	— ಃ —		07	01	—
24/12/2022	— ಃ —		07	01	—
25/12/2022	ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ರಜಾ ದಿನ		—	—	—
26/12/2022	ಮಾರುತಿನಗರ 16ನೇ ರಸ್ತಾರಸ್ತೆಯ ಒಡೆದಿರುವ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ನನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ	ಮಾಡಿಸುವುದು.	07	01	—

A.E.E

A.E.E

Kalmesh A.E

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ	ಕೂಲಿಯವರು	ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಂಜಿ	ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ	ಪರಾವಕ್ಷಕರ
27/12/2022	ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಕಿಲ್ಲುನಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳನ್ನು ಕ್ಲೀರಣಾಕಿ, ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುವುದು.	07	—	—	
28/12/2022	— ೀ —	07	01	—	
29/12/2022	ತೆಲ್ಲಾರ್ಡ್ಯಗಳ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಸ್ಟಾಪ್ಪಿ ಪ್ಲೆನ್ ಮಾಡುವುದು	13	02	—	A.E.E
30/12/2022	— ೀ —	07	01	—	
31/12/2022	— ೀ —	07	01	—	
		5	5	5	
		213 ಆಂಡಿ	30 Days	7 Hours	
01/01/2023	ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪಕ್ಷಾಂಬಿಕ ರಜಾ ದಿನ	—	—	—	—
02/01/2023	ಕೆಳಗಿನ ತರಬೆಯಿಂದ ಜಲ್ಲುಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವುದು	07	01	—	A.E.E
03/01/2023	— ೀ —	07	01	—	
04/01/2023	ಜಲ್ಲುಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಕೈಲಾಸ್ಪಟ್ಟಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುವುದು	13	02	—	
05/01/2023	— ೀ —	07	01	—	

Kavitha

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ	ಕಾರ್ಮಿಕರು	ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ HMP	ಡೀಸೆಲ್ ltr	ಸಹಿ
06/01/2023	ಮಲಪಡಂಕ ಪಿಡಿಸಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಎಮಂಪರ ಕಬ್ಬಿನ ವೆಸ್ಟೆನ್ ಎಳೆಯುವುದು	07	01	–	
07/01/2023	—ಃ—	07	01	–	
08/01/2023	ಭೀಮನಮಾಸ ರಜಾ ದಿನ	–	–	–	K AE.E
09/01/2023	ಸಾಕಾಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಕಬ್ಬಿನ ಕಬ್ಬಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ವೆಸ್ಟೆನ್ ಎಳೆಯುವುದು.	07	01	–	
10/01/2023	—ಃ—	07	01	–	
11/01/2023	—ಃ—	13	02	–	
12/01/2023	ಕಿವಡಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಣಗಿದ ಕಸಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುವುದು	07	01	–	
13/01/2023	—ಃ—	07	01	–	R AE.E
14/01/2023	—ಃ—	07	01	–	
15/01/2023	ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ರಜಾ ದಿನ	–	–	–	–
16/01/2023	ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಕಿಬ್ಬದಿ ಎಲ್ಲಾ ತೆಗೆಸಿ, ಹೊರಸ್ಥ ಸಾಗಾಣಿ ಮಾಡುವುದು	07	01	–	
17/01/2023	—ಃ—	07	01	–	
18/01/2023	—ಃ—	07	01	–	

Kalmim. AE

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ		ಹಾಜರಿದ್ದವರು	ಗೈರುಹಾಜರಿ	ಓ.ಟಿ. ಪಡೆದ ಸಮಯ	
19/01/2023	ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು		13	02	5 ಗಂಟೆ	
20/01/2023	— ಯ —		07	01	—	
21/01/2023	— ಯ —		07	01	—	AE.E
22/01/2023	ವಿಶ್ರಾಂತಿ ರಜಾ ದಿನ		—	—	—	—
23/01/2023	ಮಲಪಂಡ ಸೈತಾರ ಸಲಾಂಪಿಸಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ರಸ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾಮಿಸುವುದು.		07	01	—	
24/01/2023	— ಯ —		07	01	—	
25/01/2023	— ಯ —		07	01	—	
26/01/2023	ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ರಜಾ ದಿನ		—	—	—	—
27/01/2023	ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಲುವಾಗಿ, ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು		13	02	—	
28/01/2023	— ಯ —		07	01	—	AE.E
29/01/2023	ವಿಶ್ರಾಂತಿ ರಜಾ ದಿನ		—	—	—	—
30/01/2023	ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿಯ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ತೆರವು ಮಾಡುವುದು		07	01	—	
31/01/2023	— ಯ —		13 / 205 ಗಂಟೆ	02 / 30 Days	5 / 5 Hours	

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ		ಕೂಲಿಕಾರರು	ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ 40HP	ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
01/02/2023	ಮಂಜುನಿಲಯದ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಎಡೆಯುವುದು ಸಾಗಿಸುವುದು		07	01	-	
02/02/2023	— ಃ —		07	01	-	
03/02/2023	ಪಸ್ತೆ ಬದಿನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ತೆಂಕಿನ ಹೊರ ಸಾಗಿಸುವುದು		13	02	-	A.E.E
04/02/2023	— ಃ —		07	01	-	
05/02/2023	ಭಾನುವಾರ ಪಬ್ಲಿ ದಿನ		—	—	—	—
06/02/2023	ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಕಾಳಿಗೊಂಡಿರುವ ಪಸಕ್ಕೆ ಹಾಗು ತೆಗ್ಗೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿಸುವುದು.		07	01	-	
07/02/2023	— ಃ —		07	01	-	
08/02/2023	— ಃ —		13	02	-	
09/02/2023	ಮಂಜುನಿಲಯದ ತೆವೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು, ಹೊರ ಸಾಗಿಸುವುದು.		07	01	-	
10/02/2023	— ಃ —		07	01	-	A.E.E
11/02/2023	— ಃ —		07	01	-	
12/02/2023	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ		—	—	—	—
13/02/2023	ಪಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹೊಳ್ಳುವರಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಗು ತಿಪ್ಪರಲಿಕ್ಕೆ ಪಸಕ್ಕೆ ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು.		07	01	-	

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ	ಹಾಲಿಮವರು	ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳು HP	ಪ್ರೆ.ಪಿ.ಎ.ಪಿ	ಸಾಮಾನ್ಯ ರಜೆ
14/02/2023	ಕಿಲ್ಲಕೆಕ್ಕಳ್ಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೆಪ್ಪಿಕೆಕ್ಕಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.	ಸಮಾನವಾಗಿ	07	01	-
15/02/2023	— ೬ —		07	01	-
16/02/2023	ಮುಂಬರುವ 10 ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಹೂಗಳು ತೆಗೆದು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು.		13	02	-
17/02/2023	[illegible]		07	01	-
18/02/2023	ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ರಜಾ ದಿನ		-	-	-
19/02/2023	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ		-	-	-
20/02/2023	ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕೆಂಪ್ಪುಹುಳು ಮುಂತಾದ ಕಾರಣ ಹಿಡಕಲಿಕ್ಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.	ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು	07	01	-
21/02/2023	— ೬ —		07	01	-
22/02/2023	— ೬ —		07	01	-
23/02/2023	ಕಿಲ್ಲಕೆಕ್ಕಳ್ಳಿ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಪೆಪ್ಪಿಕೆಕ್ಕಳು ಹಾಗು ಕಪ್ಪಚ್ಚಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕಲು ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಹೇಳಲಾಯಿತು	ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು	13	02	4 Hour
24/02/2023	— ೬ —		07	01	-
25/02/2023	— ೬ —		07	01	-
26/02/2023	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ		-	-	-

Date
Page

Date
Page

Re
A.E.E

Re
A.E.E

Kathiravan. J.S

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ	ಕೂಲಿಕಾರರು	ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ 40HP	ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ	ಕಾಮಗಾರಿ
27/02/2023	ಕಳೆಗಿಡ ಕಿತ್ತಲಿಸಿದ ಮೇಸಬಾಲುವಾಕಿ ಕಸ್ತೆ ಒಡಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಪಡಿಸುವುದು	07	01	-	
28/02/2023	— ಃ —	13	02	-	
		₹ 191 ನಾಣ್ಯ	₹ 28 Days	₹ 4 Hours	A.E.E
01/03/2023	ಕಸ್ತೆ ಒಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗೆಲ್ಲುಕೆಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದು	07	01	-	
02/03/2023	— ಃ —	07	01	-	
03/03/2023	ತೆಲ್ಲುಕೆಡಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳು, ಪೆಬ್ರುಸೆಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದು	13	02	-	
04/03/2023	— ಃ —	07	01	-	
05/03/2023	ಹಿಮುವಾರ ರಜೆ ದಿನ	-	-	-	A.E.E
06/03/2023	ಮೆಲಿಕಾಲುಹಾಕಿದ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್‌ವಾಕಿನ ಕಸ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛವೆ ಮಾಡುವುದು	07	01	-	
07/03/2023	— ಃ —	07	01	-	
08/03/2023	— ಃ —	07	01	-	

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ	ಕೂಲಿಯವರು	ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ 40HP	ಪಿ.ಕೆ.22	ಸಂಜಾಪುರಕ್ಕೆ
09/03/2023	ಕಬ್ಬನ್ನ ಬಸಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಗು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಹಾಕಿಸುವುದು	07	01	-	
10/03/2023	— ಯ —	13	02	-	
11/03/2023	— ಯ —	07	01	-	A.E.E
12/03/2023	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ	-	-	-	-
13/03/2023	ಕೆಲ್ಸಗಾರರನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣು ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಹಾಕಿಸುವುದು.	07	01	-	
14/03/2023	— ಯ —	07	01	-	
15/03/2023	ಮಗುಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಸಿ ಕಬ್ಬಾರಕ್ಕೆಯ ಜಾಲಿಗಳನ್ನು ಹೊಳು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಹಾಕಿಸುವುದು.	07	01	-	
16/03/2023	— ಯ —	13	02	-	
17/03/2023	ಕಬ್ಬನ್ನ ಬಸಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು, ಹೊಸ ಹಾಕಿಸುವುದು	07	01	-	
18/03/2023	— ಯ —	07	01	-	A.E.E
19/03/2023	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ	-	-	-	-
20/03/2023	ಕೆಲ್ಸಗಾರರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣು, ಹಾಗು ಸಿಪಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಹಾಕಿಸುವುದು.	07	01	-	
21/03/2023	— ಯ —	07	-	-	

Kalmesh. pp

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ	ಕೂಲಿಕಾರರು	ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ 40HP	ಜೆ.ಬಿ.ಎ	ಸಹಿ
22/03/2023	ಶಾಂಪ್ರಮಾದ ಯುಗಾದಿ ರಜಾ ದಿನ	—	—	—	—
23/03/2023	ಮಾರುಚಿವರದ ಎನೇ ಹೆಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳ ತೆಗೆದು ಹೊರ ಸಾಗಿಸುವುದು.	13	02	5 ಹೆಂಗಳು	
24/03/2023	— ಅ —	07	01	—	
25/03/2023	— ಅ —	07	01	—	
26/03/2023	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ	—	—	—	—
27/03/2023	ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಹಿಪ್ಪುವಲಿ ಮುಳ್ಳು ಕಾರ್ಯ ಕಿಡದಿರುವುದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಸಾಗಿಸುವುದು	07	01	—	
28/03/2023	— ಅ —	13	02	—	
29/03/2023	— ಅ —	07	01	—	
30/03/2023	ಕೆಲ್ಲಂಕರಣಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಹೊಂಡಿರುವ ಕೆಸ್ಸಾಕೆಂಡಗಳು ಮಾಡು ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು.	07	01	—	
31/03/2023	— ಅ —	07	01	—	
		₹ 212 ಆಗಿದೆ	₹ 30 ದಿನಕ್ಕೆ	₹ 5 ಹೌರಿಗೆ	

ತೆಂಕಿರು

R
A.E.E

R
A.E.E

Kalkinm

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ	ಹಾಜರಾದವರು	ಗೈರುಹಾಜರಾದವರು	ಪಿ.ಡಿ.ಒ ಸಹಿ
01/04/2023	ಮಾದರಿನಗರದ ಕೆಸ್ಸಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಣಸಿಗಳ್ಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು.	07	01	–
02/04/2023	ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ದಿನ	–	–	–
03/04/2023	ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಪೊದೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದು	07	01	–
04/04/2023	— ಅ —	07	01	–
05/04/2023	— ಅ —	07	01	–
06/04/2023	ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಇರುವ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ವಿವರಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು.	13	02	–
07/04/2023	— ಅ —	07	01	–
08/04/2023	— ಅ —	07	01	–
09/04/2023	ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ದಿನ	–	–	–
10/04/2023	ಶಿವಪುರ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಪೌರವನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುವುದು.	07	01	–
11/04/2023	— ಅ —	07	01	–
12/04/2023	ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಪೊದೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಿರಿದಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸಾಗಿಸುವುದು.	13	02	–
13/04/2023	— ಅ —	07	01	–

ಮೇಲಿನವರು

A.E.E

A.E.E

Yamini AG

ದಿನಾಂಕ	ಕಲಿಸಿದ ವಿವರ	ಹಾಜರಿರುವವರು	ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ HP	ಪಿ.ಟಿ. ಪೀರಿಯಡ್	ಸಹಿ
14/04/2023	ಪಾಟ್ಟಿ ಪಿ. ಹೆಚ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ರಜೆ ದಿನ	—	—	—	—
15/04/2023	ಶಾಲೆಯ ಕಂಪೌಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೈಪ್ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಸೋರಿಕೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮಾಡುವುದು	07	01	—	
16/04/2023	ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ದಿನ	—	—	—	—
17/04/2023	ಶಿಕ್ಷಕ ಪೋಷಕರ ಸಭೆಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡುವುದು	07	01	—	
18/04/2023	— ಉ —	07	01	—	
19/04/2023	ಶಿಕ್ಷಕ ಪೋಷಕರ ಸಭೆಯ ಕಡತಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.	07	01	—	
20/04/2023	— ಉ —	13	02	8 Hours	
21/04/2023	ಪಸ್ತೆಬಿದಿರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಪಿಡಿಕರಿಲಿಕ್ಯುಲಮ್ ಸೋರಿಕೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು.	07	01	—	
22/04/2023	— ಉ —	07	01	—	
23/04/2023	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ	—	—	—	—
24/04/2023	ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಹಾಕಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ತಿಳಿಸಿರುವುದು	07	01	—	
25/04/2023	— ಉ —	07	01	—	
26/04/2023	— ಉ —	07	01	—	

AE.E

AE.E

Principal

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ	ಹಾಜರಾದವರು	ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಚರ್ 40HP	ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ	ಸಣ್ಣಮಟ್ಟದ
27/04/2023	ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಬಾಡಿಕೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ಯೂಸು	07	01	-	
28/04/2023	—ಅ—	13	02	-	
29/04/2023	—ಅ—	07	01	-	
30/04/2023	ಶನಿವಾರ ಭಜನಾ ದಿನ	-	-	-	-
		₹ 19 ಜನಕ್ಕೆ	₹ 28 ದಿನಕ್ಕೆ	₹ 8 ಗಂಟೆಗೆ	
01/05/2023	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ	-	-	-	-
02/05/2023	ರೈತರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಂಗಾರು ಶಿಲ್ಪಿ, ಡಿಡಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿಸುವುದು.	07	01	-	
03/05/2023	—ಬ—	13	02	-	
04/05/2023	—ಅ—	07	01	-	
05/05/2023	ಶಿಲ್ಪಿರವರುಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಕಸದಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿಸುವುದು	07	01	-	
06/05/2023	—ಅ—	07	01	-	

A.E.E

A.E.E

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ	ಕಾಲಾಳುವರು	ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ 40HP	ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ	ಪರಾಮರ್ಶೆ
07/05/2023	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ	–	–	–	–
08/05/2023	ಮಾರುತಿನಗರ 12ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾಕರಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು, ಹೊರ ಹಾಕಿಸುವುದು	07	01	–	
09/05/2023	— ಯ —	07	01	–	
10/05/2023	ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಕಿಚ್ಚುಪಲಿ ಮುಳ್ಳು ತೆಗೆದು, ಹೊರ ಹಾಕಿಸುವುದು	07	01	–	
11/05/2023	— ಯ —	13	02	–	
12/05/2023	ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು, ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದು	07	01	–	
13/05/2023	— ಯ —	07	01	–	
14/05/2023	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ	–	–	–	–
15/05/2023	ಮಾರುತಿನಗರ 13ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾಕರಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕಿಸುವುದು.	07	01	–	
16/05/2023	— ಯ —	07	01	–	
17/05/2023	— ಯ —	07	01	–	
18/05/2023	ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಕಿಚ್ಚುಪಲಿ ಮುಳ್ಳು ಹಾಗು ಕಿಡಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಡುವ ಹೊರ ಹಾಕಿಸುವುದು	13	02	–	
19/05/2023	— ಯ —	07	01	–	

Re
A.E.E

Re
A.E.E

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ	ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರು	ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಎಚ್	ಜೆಸಿಬಿ ಪಡೆದವರ ಸಹಿ
20/05/2023	ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಾಯ ಹಾಕಿಸಿದ ಪಕ್ಕಾಗುಲು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು	07	01	-
21/05/2023	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ	-	-	-
22/05/2023	ವಿಕಾಸ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಡಿಕಾಳ್ಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು & ಕಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕುವುದು	07	01	-
23/05/2023	—ಃ—	07	01	-
24/05/2023	—ಃ—	07	01	-
25/05/2023	ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕುವುದು	13	02	6 Hours
26/05/2023	—ಃ—	07	01	-
27/05/2023	—ಃ—	07	01	-
28/05/2023	ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ದಿನ	-	-	-
29/05/2023	ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಾಯ ಹಿಡಕಲಿಬೆಳ್ಳುವ ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕುವುದು	07	01	-
30/05/2023	—ಃ—	07	-	-
31/05/2023	—ಃ—	13	02	6
		212 ಅಂಕಿ	30 ದಿನಗಳಿಂದ	6 ಗಂಟೆಯಿಂದ

Date
Page

AE.E

AE.E

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ	ಹಾಜರಿರುವವರು	ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿ	ಜೆ.ಇ	ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿದವರು
01/06/2023	ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 17 ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಸೋರಿಕೆ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು	07	01	-	
02/06/2023	— ಅ —	07	01	-	
03/06/2023	— ಅ —	07	01	-	AE.E
04/06/2023	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ	-	-	-	-
05/06/2023	ಕಟ್ಟೆಬಡಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಬೀದಿದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವುದು.	13	02	-	
06/06/2023	— ಆ —	07	01	-	
07/06/2023	— ಆ —	07	-	-	
08/06/2023	ಶಿಲ್ಪಾರಕ್ಷಕ್ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಸೋರಿಕೆ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು.	07	01	-	AE.E
09/06/2023	— ಆ —	07	01	-	
10/06/2023	— ಆ —	13	02	-	
11/06/2023	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ	-	-	-	-
12/06/2023	ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 18 ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಸೋರಿಕೆ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು.	07	01	-	
13/06/2023	— ಆ —	13	02	-	

K Kumar. JE

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ	ಹಾಲಿಯವರು	ಸ್ಟಾಫ್ 4 OHP	ಡಿಪಿಸಿ	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
14/06/2023	ಕಸ್ತೂರಿನಿವಾಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿ ಬಾಡಿಗೆ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿಗಾಗಿ ತೆರಳಿ ನಂತರ ಕಾಯುವುದು	07	02	-	
15/06/2023	—ಃ—	07	02	-	
16/06/2023	ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ತೆರಳಿ ನಂತರ ಕಾಯುವುದು.	07	02	-	A.E.E
17/06/2023	—ಃ—	07	02	-	
18/06/2023	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ	—	—	—	—
19/06/2023	ಮುಖಂಡರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕೆಲಸ ಒಂದಾದ ನಿಗಮ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರೈಸುವುದು	07	01	-	
20/06/2023	—ಃ—	07	01	-	
21/06/2023	—ಃ—	13	02	5 Hour	
22/06/2023	ಮುಖಂಡರ AD ಕಿರಿಯ ಮಗನ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಛೇರಿಯ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತೆರಳಿ ನಂತರ ಕಾಯುವುದು.	07	01	-	
23/06/2023	—ಃ—	07	01	-	A.E.E
24/06/2023	—ಃ—	07	—	-	
25/06/2023	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ	—	—	—	—
26/06/2023	ಮುಖಂಡರ ಬಡಾವಣೆ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಿವೃತ್ತಮುತ್ತಲು ವಸ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದು	07	01	-	

Kallesh M. DG

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ	ಹಾಜರಾಗುವವರು	ಲೈನ್‌ಮೆನ್‌ಗಳು	ಜೆಸಿಬಿ	ಸಹಿ
27/06/2023	ಕಪ್ಪಳಿಕೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹೊಸ ಡಾಕುಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದು	07	01	-	
28/06/2023	— ಃ —	07	01	-	
29/06/2023	ಭಾನುವಾರ ರಜೆಯ ದಿನ	-	-	-	-
30/06/2023	ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಡಾಕುಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದು.	07	01	-	
		5 ಜನರು	5 28 Days	5 5 Hours	
01/07/2023	ಕಾರ್ಕಳ ಬಡಾವಣೆಯ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುವುದು	07	01	-	
02/07/2023	ಭಾನುವಾರ ರಜೆಯ ದಿನ	-	-	-	-
03/07/2023	ಕುಂಭಾಶಿ ಬಡಾವಣೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊಸ ಡಾಕುಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದು	07	01	-	
04/07/2023	— ಃ —	07	01	-	
05/07/2023	ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಪೊಸ್ಟುಗಳ ಮುಖ್ಯತ್ವ ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಡಾಕುಮೆಂಟ್	13	02	-	
06/07/2023	— ಃ —	07	01	-	

Date
Page

AE.E

AE.E

AE.E

ದಿನಾಂಕ	ಕಲಿಸಿದ ವಿವರ	ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರು	ಸೂಪರ್‌ವೈಸರ್	ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ	ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ಸಹಿ
07/07/2023	ಕಿಲ್ಲೆದಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿಡಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು, ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕುವುದು	07	01	-	
08/07/2023	— ಯ —	07	01	-	A.E.E
09/07/2023	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ	-	-	-	-
10/07/2023	ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಚಾವಿಗಳನ್ನು ಹೊಳ್ಳು ತೆಗೆದು, ದೂರ ಹಾಕುವುದು	07	01	-	
11/07/2023	— ಯ —	07	01	-	
12/07/2023	ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಕೊಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು, ಹೊರ ಹಾಕುವುದು	13	02	-	
13/07/2023	— ಯ —	07	01	-	
14/07/2023	ಕಿಲ್ಲೆದಗಳಲ್ಲಿನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿಮೆಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು, ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕುವುದು	07	01	-	
15/07/2023	— ಯ —	07	01	-	A.E.E
16/07/2023	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ	-	-	-	-
17/07/2023	ಸುರಿಯ ಬಜಾವಣೆಯ ಎನ್‌ಸಿ ರಸ್ತಾಗಳ್ಳಿಯ ಚಾವಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹೊಳ್ಳು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕುವುದು	07	01	-	
18/07/2023	— ಯ —	07	-	-	
19/07/2023	— ೨ —	07	01	-	

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ	ಕೂಲಿಯವರು	ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್	ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ	ಸಾಮಗ್ರಿ
20/07/2023	ಶಕ್ತಿ ಬಡಿಸು ಹಿಳ್ಳುವಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು, ಗಿಡಕಟ್ಟಿ ತೆಗೆದು ಕ್ಯೂರಿಂಗ್	13	02	7 Hours	
21/07/2023	— ಃ —	07	01	-	
22/07/2023	— ಃ —	07	01	-	
23/07/2023	ಸೋಮವಾರ ರಜಾ ದಿನ	-	-	-	-
24/07/2023	ಕಿಲ್ಲರ್‌ಕಳ್ಳು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುವ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು, ಗಿಡಕಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ಟೋರು ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಹಾಕಿಸಲು ಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡುವುದು.	07	01	-	
25/07/2023	— ಃ —	07	01	-	
26/07/2023	— ಃ —	07	01	-	
27/07/2023	ಎರಡಾಲದ 1ನೆ ಫ್ಲೋರಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿರುವುದನ್ನು ಹೊಳ್ಳು ತೆಗೆದು ಲೆವಲ್ ಮಾಡುವುದು	07	01	-	
28/07/2023	— ಃ —	13	02	-	
29/07/2023	— ಃ —	07	01	-	
30/07/2023	ಸೋಮವಾರ ರಜಾ ದಿನ	-	-	-	
31/07/2023	ಶಕ್ತಿ ಬಡಿಸು ಹಿಳ್ಳುವಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವುದು	07	01	-	
		5	5	5	
		206 Nos	29 Days	7 Hours	

Date
Page

Date
Page

M
A.E.E

R
A.E.E

Verified

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ	ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರು	ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ	ಪಿಂಚಣಿದಾರರು	
01/08/2023	ತೆಲ್ಲಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನೆಲ್ಲಾಳಕ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದು, ಹೂಳು ತಾಡಿಸುವುದು	07	01	-	
02/08/2023	—ಃ—	07	01	-	
03/08/2023	—ಃ—	07	01	-	A.E.E
04/08/2023	ಮೇಲ್ಕಾಲದ ವಿನೆ ಕಿಷ್ಕಕಟ್ಟೆಯ ಬಾಂಡಿಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದು	07	01	-	
05/08/2023	—ಃ—	13	02	-	
06/08/2023	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ	-	-	-	-
07/08/2023	ಕಸ್ತೆ ಬಿದಿಯ ಕೊಚ್ಚುಮಣಿ ಮುಖ್ಯ ತೆಗೆದು, ಹೊಸ ಕಾಡಿಸುವುದು	07	01	-	
08/08/2023	—ಃ—	07	01	-	
09/08/2023	ತೆಲ್ಲಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಪಸಕ್ಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು, ಪಿಳರು ಪರಾದವಾಗಿ ಕಾಡಿಸುವುದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದು	07	01	-	R₂ A.E.E
10/08/2023	—ಃ—	07	01	-	
11/08/2023	ಪೆನ್ನಹಳ್ಳಿ ಬಿದಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಬಾಂಡಿಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಕಾಡಿಸುವುದು.	13	02	-	
12/08/2023	—ಃ—	07	01	-	
13/08/2023	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ	-	-	-	-

Kamini ಕಾ

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ	ಕೂಲಿಯವರು	ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಗುಂಪು	ಪುರುಷ	ಮಹಿಳೆ
14/08/2023	ದಸ್ತು ಬದಿಯ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾಲು ಹೂಡಲೆಪಗ್ಗುವ ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕುವುದು	07	01	-	
15/08/2023	ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ರಜಾ ದಿನ	-	-	-	-
16/08/2023	ಕಲ್ಲುಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜಕಾಲು ಹೂಡಲೆಪಗ್ಗುವ ತೆಗೆದ ಹೂಳ ಹಾಕುವುದು	07	01	-	
17/08/2023	— ಅ —	07	01	-	
18/08/2023	ಕಸ್ತೂರಿ ಬಡಾವಣೆಯ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ 2ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಚರಂಡಿ ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕುವುದು	07	01	-	
19/08/2023	— ಅ —	07	01	-	
20/08/2023	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ	-	-	-	-
21/08/2023	ದಸ್ತು ಬದಿಯ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾಲು ಹೂಡಲೆಪಗ್ಗುವ ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕಿರುವುದು	13	02	6 Hours	
22/08/2023	— ಅ —	07	01	-	
23/08/2023	ಕಲ್ಲುಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾಲು ಬದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೂಳುವುದು	ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವುದು 07	01	-	
24/08/2023	— ಅ —	07	01	-	
25/08/2023	ಕಸ್ತೂರಿ ಬಡಾವಣೆಯ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ 3ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಹೊರ ಹಾಕುವುದು	ತೆಗೆದು 11	02	-	
26/08/2023	— ಅ —	07	01	-	

Date
Page

Date
Page

R
A.E.E

R
A.E.E

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ	ಕೂಲಿಮವರು	ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ 40HP	ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ	ಸಹಾಯಕರು
24/08/2023	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ	—	—	—	—
25/08/2023	ಕಸ್ತೆ ಬಿತ್ತಿರು ಕೆಲಸಗಾರರಿ ಮುಗಿಸಿ ತೆಂಕಲು ಹೊರ ಹಾಕುವುದು	07	01	—	
26/08/2023	—ಒ—	13	02	—	
30/08/2023	ತನೆ ಕಸ್ತಾರಕ್ಕೆಮ ಬಾಣಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕುವುದು	07	01	—	
31/08/2023	—ಒ—	07	—	—	
		₹ 210 ನಂಗಿ	₹ 30 Day ಗೆ	₹ 6 Hours	
01/09/2023	ಮೂರುತಿಸಹಕಾರ ತನೆ ಕಸ್ತಾರಕ್ಕೆಮ ಬಾಣಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ತೆಗೆದು ಹೊರಹಾಕಿದು	07	01	—	
02/09/2023	—ಒ—	07	01	—	
03/09/2023	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ	—	—	—	—
04/09/2023	ಕಸ್ತೆ ಬಿತ್ತಿರು ಕೆಲಸಗಾರರಿ ಮುಗಿಸಿ ಹಾಗೂ ಕಿಡಕೆಲಸಕ್ಕಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕಿದು	13	02	—	
05/09/2023	ತೆಲ್ಲಾರಕ್ಕಲ್ಲಿರುವ ಕಸವನ್ನ ಹಾಗೂ ಕಿಡಕೆಲಸಕ್ಕಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕಿದು	07	01	—	
06/09/2023		07	01	—	
		₹ 41 ನಂಗಿ	₹ 06 Day ಗೆ	₹ Nil	